



Uitvoering Centrumplan
December 2016

Raadsbesluit juni 2016




Uitvoering openbare ruimte



- Aannemer is Schadenberg uit Hem
- Werkzaamheden verlopen in 5 vijf fases vanaf november 2016 tot eind april 2017



Uitvoering openbare ruimte



Hele
plangebied

Uitvoering openbare ruimte



56 Parkeerplaatsen
aan de Stationslaan

Uitvoering openbare ruimte



Fietsparkeren
tussen
gemeentehuis
en Streekhof

Uitvoering openbare ruimte



Verblijfsplein
aan de
bovenzijde
Parkeerplaatsen
aan de
onderzijde

Uitvoering openbare ruimte



Uitvoering openbare ruimte



Herinrichting centrumplan Stede Broec												
		2016			2017							
fase		november	december		januari		februari		maart		april	
1	parkeerterrein Stationslaan											
2	pad van Stationslaan naar winkelcentrum											
3	parkeerterrein Noord (tk Verblijfsplein)											
4	pad tussen gemeentehuis en RABO bank											
5	parkeerterrein Zuid											



Situatie markt



- Vanaf februari tijdelijke verplaatsing naar P+R terrein (langs het spoor)
- Markt komt terug op verblijfsplein in een nieuwe indeling



Meer informatie



Heeft u vragen en/of wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar communicatie@sed-wf.nl

